

النشرة الفنية للبرنامج التحضيري

شهادة الإحتراف في إدارة المخاطر PMI-RMP

PMI-RMP® - PMI Risk Management Professional



10 أيام، 30 ساعة

يبدأ بتاريخ 2024/02/25م

تدريب إلكتروني ((e))



بطاقة معلومات البرنامج:

مدة التدريب	: (10) أيام، (30) ساعة
نمط التدريب	: تدريب إلكتروني - Live
تاريخ الانعقاد	: 2024/03/07 – 02/25 م
توقيت التدريب	: 05:00 مساءً لغاية 08:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
شهادة التدريب	: شهادة إلكترونية صادرة عن مجموعة الجهود المشتركة للتدريب
لغة التدريب	: اللغة العربية مع بعض المصطلحات الفنية باللغة الإنجليزية
أساليب التدريب	: <ul style="list-style-type: none">- أسلوب العصف الذهني.- حالات وسيناريوهات عملية.- مجموعات العمل وتطبيقات جماعية.- حالات وتطبيقات عملية من واقع العمل.
الفئة المستهدفة	: <ul style="list-style-type: none">- قادة المشاريع.- مدراء المشاريع.- أعضاء فريق المشروع.- الرؤساء والمدراء العموم.- المختصون الذين يهتمون بالتقدم لإمتحان® RMP.
المعهد الدولي لإدارة المشاريع (PMI®)	: معهد إدارة المشاريع PMI في بنسلفانيا - الولايات المتحدة هو المؤسسة الرائدة في العالم في مجال إدارة المشاريع مع أكثر من نصف مليون من الأعضاء وأصحاب الشهادات في أكثر من 180 بلداً، قام المعهد منذ أنشائه في عام 1969 بدعم حقل إدارة المشاريع المعرفي في جميع أنحاء العالم عن طريق إصدار المعايير المعترف بها عالمياً، وإطلاق برنامج الشهادات الإحترافية. تُعتبر مجموعة الجهود المشتركة مركز تعليمي معتمد (R.E.R) من قبل معهد إدارة المشاريع® PMI في تقديم برامج تحضيرية للشهادات الإحترافية في إدارة المشاريع، وأن الجهود مخرولة بتنفيذ الشهادات المهنية التي تؤهلك للإعتماد المهني في إدارة المشاريع والتي تُعنى بتطوير مهارة إدارة المشاريع عالمياً، وبناءً عليه فإن الجهود مخرولة بإصدار وحدات للتنمية المهنية PDUs والتي يمكن إستخدامها من أجل الجلوس لإختبار الحصول على شهادة (PMP) أو للمحافظة على صلاحية الشهادات المعتمدة من قبل المعهد. تُعتبر PMI جمعية مهنية رائدة غير هادفة للربح لمهنة إدارة المشاريع، تُقدم ثماني شهادات تعترف بالمعرفة والكفاءة، بما في ذلك شهادة محترف إدارة المشاريع® PMP المشهورة وجميع المهنيين يدركون قيمة هذا المعهد، وصلت معايير وأبحاث وإعتماديات

PMI لأكثر من 2.9 مليون محترف يعملون في كل بلد تقريباً في العالم والتي تهدف الى تعزيز مساهمهم المهني وتحسين النجاح التنظيمي وزيادة نضج المهنة، ولمعرفة المزيد عن PMI يمكن زيارة الموقع (www.pmi.org).

حتى تستطيع التقدم للإختبار والحصول على شهادة (PMI-RMP)، لا بد أن تستوفي مجموعة من الشروط، بحيث تكون واحداً من الخيارات التالية:

1. أن تكون حاصلأعلى:
 - 40 ساعة تدريبية في مجال إدارة المخاطر.
 - خبرة في إدارة المخاطر لا تقل عن 3 سنوات.
 - شهادة الثانوية أو درجة الزمالة أو ما يعادلها.
2. أو أن تكون حاصلأعلى:
 - 30 ساعة تدريب في مجال إدارة المخاطر.
 - خبرة في إدارة المخاطر لا تقل عن 2 سنوات.
 - 4 سنوات دراسة أكاديمية، درجة بكالوريوس أو ما يعادلها.
3. أو أن تكون حاصلأعلى:
 - 30 ساعة تدريب في مجال إدارة المخاطر.
 - خبرة في إدارة المخاطر لا تقل عن 1 سنة.
 - 4 سنوات دراسة أكاديمية، درجة بكالوريوس أو الدراسات العليا من برنامج معتمد من GAC (درجة البكالوريوس أو الماجستير أو ما يعادلها).

ليكون المشارك متهيئاً تماماً لإجتياز الاختبار يجب عليه التالي:

- المشاركة بالبرنامج التحضيري لرفع نسبة الاجتياز.
- تحقيق المشارك نسبة (التزام اثناء التدريب) لا تقل عن 90%.
- في اول يوم بالتدريب سيتم شرح عملية التسجيل وكامل تفاصيل الاعتماد PMI.
- دفع رسوم عضوية (\$110) لمعهد ادارة المشاريع PMI (إختياري).
- دفع رسوم المنهاج المعتمد BMBOK (\$110) دولار امريكي لكل مشارك (إختياري).
- دفع رسوم التسجيل والاختبار (\$364) دولار امريكي للمشارك اذا كان عضو في PMI.
- دفع رسوم التسجيل والاختبار (\$670) دولار امريكي للمشارك اذا لم يكن عضواً في PMI.

متطلبات الإختبار : PMI-RMP

الاعتماد المهني : RMP

ملخص البرنامج التحضيري لشهادة PMI-RMP:

المخاطر تمثل جزء أساسي من خطط إدارة المشاريع، فكل مشروع يواجه أحداث أو ظروف قد تُشكل مخاطر عليه إذا حدثت، قد يكون لها آثار إيجابية أو سلبية على أهداف المشروع، الخروج منها بأفضل الطرق يُمثل أحد التحديات الكبرى التي تواجه مديري المشاريع، وهُنَا يظهر مدى تميز وأفضلية مدراء المشاريع، فقدرتك على تحديد وتقييم مخاطر المشروع وتخفيف التهديدات والاستفادة من الفرص، يُمكنك من تعزيز وحماية احتياجات مؤسستك.

يكون المشارك في البرنامج التحضيري PMI-RMP والتي تعد هي الأكثر ثقة في مجال إدارة المخاطر الاحترافية، تعطي حاملها تأهيل مهني عالي، كخبير مخاطر مُؤهل وقادر على إدارة المخاطر باحترافية في جميع أنواع المشاريع وقدرتك على تحديد وتقييم مخاطر المشروع وتخفيف التهديدات والاستفادة من الفرص، بهذه الصفة يمكنك تعزيز وحماية احتياجات مؤسستك واكتساب التميز باعتباره PMI-RMP® يميزك عن غيرك من المهنيين ويجلب الانتماء لمؤسستك.

أهداف البرنامج التحضيري:

يتمثل الهدف العام من البرنامج التحضيري الى إعداد المشاركين للحصول على شهادة الاحتراف في إدارة المخاطر PMI بالإضافة الى تمكين المشاركين من التخطيط وإدارة ومراقبة مخاطر المشروع، وتمكينهم من وضع خطة إدارة مخاطر المشروع المتعلقة بالنواحي التالية، النطاق والجدول الزمني والموارد كما سيساعد المشاركين على قياس ووضع استجابات مناسبة لمخاطر المشروع، لذلك سيقوم المشاركون بتصميم وحساب مؤشرات الأداء الرئيسية لمراقبة مخاطر المشروع والتحكم بها، وبشكل دقيق سيكون المشاركون في نهاية البرنامج التحضيري ملمين بما يلي:

- شرح متطلبات اختبار شهادة الاحتراف إدارة المخاطر RMP وعملية التقديم للاختبار.
- المفاهيم المتعلقة بالمخاطر التي تخص المشاريع وفقاً لمخطط PMI-RMP.
- تحدد عمليات إدارة المخاطر وفقاً لمعايير Practice® PMI لإدارة المخاطر.
- الأدوات والتقنيات اللازمة لإدارة مخاطر المشاريع وتقييم نوعي وكمي لمخاطر المشاريع.
- الطرف والمنهجيات في مراجعة ومراقبة مخاطر المشاريع من خلال إعادة التقييم والتدقيق.
- تحقيق تقديرات تكلفة أكثر كفاءة من خلال الاستفادة من الفرص وتقليل المخاطر والتهديدات.
- الأدوات والأساليب الحديثة في تحديد كفاءات القيادة والتواصل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- وضع خطط لإدارة مخاطر المشروع وتحديد مخاطر المشروع المتعلقة بالنطاق، الجدول الزمني والموارد.
- تحسين دقة تقديرات المشروع وتحديد وتحقيق أهداف المشاريع واستنباط المقاييس لمراقبة مخاطر المشروع.
- تقييمات المخاطر الكمية والنوعية وتخطيط الاستراتيجيات بشكل يسمح لمواجهة المخاطر السلبية والإيجابية.

أهم مميزات المشاركة مع الجهود:

- جميع المواد العلمية متاحة وينسخ أصلية صادرة عن PMI.
- تأمين مادة تدريبية مُعدة خصيصاً من قبل مجموعة الجهود المشتركة.
- التدريب سيتم حسب منهج الشهادة وفقاً للإصدار السادس من RMBOK .
- الدعم الكامل في حال وجود اي استفسارات من قبل المشاركين بعد انتهاء التدريب وعلى مدار شهر.
- يمكنك تقديم الشهادة للدخول للاختبار الرسمي، أو الحصول على 30 PDUs من معهد ادارة المشاريع الامريكاني PMI .

الجدارات المستهدفة:

- جدارة إدارة مخاطر المشاريع.
- جدارة تحديد المخاطر المشاريع.
- جدارة تخطيط المخاطر المشاريع.
- جدارة تقييم الإستجابات للمخاطر.
- جدارة قيادة إدارة المخاطر المشاريع.
- جدارة تقييم وتدقيق المخاطر المشاريع.
- جدارة مراقبة ومراجعة المخاطر المشاريع.

المحاور الرئيسية للتدريب:

المحور الأول: نظرة عامة حول اعتماد PMI-RMP

- معهد إدارة المشاريع (PMI).
- نظرة عامة على الاعتماد المبني.
- عملية التطبيق.
- نظرة عامة على الإختبار.

المحور الثاني: مقدمة عن مخاطر المشروع

- مراجعة دليل PMBOK.
- تحديد وتصنيف المخاطر.
- نهج إدارة المخاطر.
- عوامل النجاح الحاسمة لإدارة المخاطر.
- عمليات إدارة مخاطر المشروع.

المحور الثالث: تخطيط إدارة المخاطر 22٪

- إجراء تحليل أولي للوثيقة.
- تقييم بيئة المشروع للتهديدات والفرص.
- تأكيد حدود المخاطر بناءً على تقبل المخاطر.
- وضع إستراتيجية إدارة المخاطر.
- توثيق خطة إدارة المخاطر.

- تخطيط وقيادة أنشطة إدارة المخاطر مع أصحاب المصلحة.

المحور الرابع: تحديد المخاطر 23٪

- الهدف من تحديد المخاطر.
- فحص تحليلات الافتراضات والقيود.
- توثيق مشغلات وعتبات المخاطر.
- تطوير سجل المخاطر.

المحور الخامس: التحليل النوعي والكمي للمخاطر 23٪

- الهدف من عمليات تخطيط إدارة المخاطر.
- النتائج المرجوة من عمليات تخطيط إدارة المخاطر.
- الأدوات والأساليب المتبعة في عمليات تخطيط إدارة المخاطر.
- تخطيط إدارة المخاطر وأهمية إدارة المخاطر على مستوى المنشأة.

المحور السادس: تخطيط الاستجابة للمخاطر 13٪

- خطط للاستجابة للمخاطر.
- تنفيذ الاستجابة للمخاطر.

المحور السابع: مراقبة المخاطر والسيطرة عليها 19٪

- جمع وتحليل بيانات الأداء.
- مراقبة المخاطر المتبقية والثانوية.
- قدم المعلومات المطلوبة لتحديث مستندات المشروع ذات الصلة.
- مراقبة مستويات مخاطر المشروع.